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16. Wahlperiode 13. 10. 2020

Antrag

der Fraktion der SPD und
der Fraktion der FDP/DVP

Einsetzung und Auftrag des Untersuchungsausschusses
»Das Missmanagement der Landesregierung rund um das
Baden-Wiirttemberg-Haus auf der Weltausstellung Dubai
2020 (Missmanagement Baden-Wiirttemberg-Haus)*

Der Landtag wolle beschlieBen,

einen Untersuchungsausschuss gemél Artikel 35 der Verfassung des Landes Ba-
den-Wiirttemberg einzusetzen:

A.
Mit dem Auftrag,
1. zu untersuchen,

1. wie das Projekt eines Baden-Wiirttemberg-Pavillons auf der Expo 2020 in
Dubai angebahnt wurde, insbesondere unter den Fragestellungen,

a) welche Ministerien und nachgeordneten Stellen wie daran beteiligt waren
und welches Ministerium federfiihrend war;

b) wie und durch wen entschieden wurde, eine Projektgesellschaft aus Inge-
nieurkammer Baden-Wiirttemberg, Fraunhofer IAO und Messe Freiburg
zu bilden und wann diese gebildet wurde;

c) welche Rolle und Beteiligung finanzieller und nicht finanzieller Art fiir das
Land vorgesehen war;

d) welche Rolle fiir die Projektgesellschaft vorgesehen war;

e) wie es zur Ernennung und Abberufung des Geschéftsfiihrers der Projektge-
sellschaft kam;

f) welche Vereinbarungen und Zusicherungen zwischen Land und Projektge-
sellschaft bzw. deren drei Gesellschaftern bestanden;
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g) welche Rolle fiir den Landespavillon in Abgrenzung zum Bundespavillon
vorgesehen war;

2. wie es zu der Berufung eines Commissioner General fiir den Baden-Wiirttem-
berg-Pavillon kam, insbesondere unter den Fragestellungen,

a) wer diese Berufung veranlasst hat;

b) wer diese Berufung vorgenommen hat;

c¢) wer vorab tiber diese Berufung informiert war;

d) wer zu welchem Zeitpunkt {iber die erfolgte Berufung informiert wurde;

e) welche Priifungen zur Funktion und Entscheidungsbefugnis eines Com-
missioner General vorgenommen wurden, ehe die Berufung stattgefunden
hat;

f) auf wessen Veranlassung hin diese Priifungen ggf. stattgefunden haben;

g) durch wen diese Priifungen ggf. stattgefunden haben;

h) welche Priifungen zur Funktion und Entscheidungsbefugnis eines Com-
missioner General vorgenommen wurden, nachdem die Berufung stattge-
funden hat;

i) auf wessen Veranlassung hin diese Priifungen ggf. stattgefunden haben;

j) durch wen diese Priifungen ggf. stattgefunden haben;

k) wie die Zusammenarbeit zwischen dem Commissioner General und der
Landesregierung gestaltet und konkret vereinbart war und welche Vertrige

oder Vereinbarungen hierzu bestanden;

1) wann und durch wen die Landesregierung informiert wurde, dass es tat-
séchlich einer Berufung eines Commissioner General nicht bedurft hitte;

m) wer von Seiten der Landesregierung in die Abberufung des Commissioner
General eingebunden war;

n) was die Griinde waren, diesen abzuberufen;
3. wie es dazu kam, dass das Land Vertragspartner wurde, insbesondere unter
den Fragestellungen,

a) weshalb mit dem Land, der Projektgesellschaft und der Expo-Gesellschaft
drei Akteure am Abschluss des Vertrags beteiligt waren;

b) wie und wann eine rechtliche Bewertung des Vertrags in der Landesregie-
rung erfolgte;

c) wieso ein Vertrag abgeschlossen wurde, ehe die Projektgesellschaft for-
mell gegriindet wurde;

d) welche Befugnisse einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministe-
rien im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss hatten;

e) ob personliche Verbindungen mit weiteren mit der Expo betrauten Perso-
nen eine Rolle bei der Expo-Planung spielten;

f) wer in der Landesregierung iiber den Vertragsabschluss informiert war;
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g) wer innerhalb der Landesregierung und der Ministerien die Gesamtverant-
wortung fiir den Vertragsabschluss tragt;

h) welche organisatorischen, personellen und disziplinarischen Konsequen-
zen daraus gezogen wurden;

i) wann und von wem die Landesregierung erste Anhaltspunkte erhielt, dass
das Land Vertragspartner sein konnte;

j) welche Schritte daraufhin eingeleitet wurden;

k) wann der Landtag tiber die mogliche Vertragspartnerschaft des Landes und
daraus resultierende Risiken informiert wurde und auf welcher Informa-
tionsgrundlage Entscheidungen des Landtags zur Expo-Beteiligung gefillt
wurden;

4. welche Maflnahmen ergriffen wurden, um Sponsoren zu finden, insbesondere
unter den Fragestellungen,

a) welche konkreten Schritte durch einzelne Mitglieder der Landesregierung
unternommen wurden, um Sponsoren zu finden;

b) inwieweit auch das Staatsministerium in die Sponsorensuche eingebunden
war;

c) inwieweit diese Schritte, Sponsoren zu finden, erfolgreich waren;

d) weshalb es seitens der Projektgesellschaft keine Zusicherungen an das
Land iiber Sponsoren gab;

e) welche alternativen Finanzierungsmodelle zum Sponsoring gepriift wur-
den;

5. wie sich zum Zeitpunkt der Entscheidung der Landesregierung am 22. Sep-
tember 2020, an der Expo Dubai im Herbst 2021 teilzunehmen, die wirt-
schaftlichen und sonstigen Risiken fiir das Land dargestellt haben, insbeson-
dere unter den Fragestellungen,

a) zu welchen Zeitpunkten jeweils welche Personen auf Regierungsseite bzw.
in den Landesministerien iiber mdgliche Mehrkosten fiir das Land infor-
miert wurden;

b) wie danach mit diesen Informationen umgegangen wurde;
c) welche Kostenkalkulation und welcher finanzielle Rahmen Grundlagen
waren, um von Seiten der Landesregierung am 22. September 2020 iiber

die Teilnahme des Landes an der Expo zu entscheiden;

d) welche weiteren finanziellen Risiken in der Landesregierung bzw. den Mi-
nisterien hierzu diskutiert wurden;

e) welche Ausstiegsoptionen aus der Expo-Beteiligung im Vorfeld der Ent-
scheidung am 22. September 2020 thematisiert wurden;

f) ob vor der Entscheidung am 22. September 2020 iiber Ausstiegsoptionen
verhandelt wurde;

g) ob Anspriiche gegeniiber Dritten gepriift wurden und wenn ja, mit wel-
chem Ergebnis;

h) welche Folgen die Vertragspartnerschaft des Landes fiir die Ausschrei-
bungspflicht, Auftragsvergabe, Steuern u. a. haben;
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II. dem Landtag iiber die Untersuchungsergebnisse zu berichten, diese zu bewerten
und Vorschldge zu unterbreiten, wie ggf. zu beanstandenden Vorgéngen zukiinf-
tig vorgebeugt werden kann.

B.

Es ist hierzu ein Untersuchungsausschuss mit zwolf Mitgliedern zu bilden, in dem
die im Landtag vertretenen Fraktionen im Verhéltnis von

4 (GRUNE) : 4 (CDU) : 2 (SPD) : 1 (AfD) : 1 (FDP/DVP)

vertreten sind.

13.10. 2020

Stoch, Born, Stickelberger

und Fraktion

Dr. Riilke, Reich-Gutjahr

und Fraktion

Begriindung

Im Jahr 2018 hat die Landesregierung die Beteiligung des Landes Baden-Wiirt-
temberg mit einem eigenen Pavillon auf der Weltausstellung Expo 2020 in Dubai
verkiindet. Das Projekt wurde als ,,Von der Wirtschaft fiir die Wirtschaft* bezeich-
net und sollte durch private Sponsoren getragen werden. Dazu wurde auch eine
eigenstdndige Projektgesellschaft ohne Beteiligung des Landes gegriindet. Fiir das
Land war lediglich eine ,,protokollarische Begleitung® vorgesehen. Nur eine lan-
desspezifische Ausstellung sollte durch Steuermittel in Hohe von 2,8 Millionen
Euro finanziert werden.

Am 22. September 2020 hat die Landesregierung in einem Kabinettsbeschluss die
Teilnahme des Landes Baden-Wiirttemberg an der Expo unter neuen Rahmenbe-
dingungen bestitigt. Aus einer ,,protokollarischen Begleitung* war die volle Ver-
antwortung und Haftung des Landes geworden. Es ist deutlich geworden, dass
das Land einen Vertrag zur Teilnahme an der Expo abgeschlossen hat, ohne sich
dessen iiberhaupt bewusst gewesen zu sein. Das urspriingliche Konstrukt einer
Projektgesellschaft mit drei externen Gesellschaftern ist obsolet geworden. Aus
einer Belastung fiir den Steuerzahler im Umfang von 2,8 Millionen Euro ist ein
Kostenblock von mindestens 15 Millionen Euro geworden. Die richtige Idee und
das sinnvolle Projekt einer punktuellen Wirtschaftsforderung ist vollkommen aus
dem Ruder gelaufen.

Der Untersuchungsausschuss soll untersuchen, wie es aus einem sinnvollen, aber
begrenzten Engagement zur vollen Kosten- und Vertragsverantwortung des Lan-
des kommen konnte. Die Schritte und Verantwortlichkeiten sowie Fehler und Ver-
sdumnisse dazu innerhalb der Landesregierung bediirfen der parlamentarischen
Aufklarung.



