

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Wolfgang Reinhart CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

Straßenbauprojekte im Main-Tauber-Kreis

Kleine Anfrage

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie ist der aktuelle Sachstand im Projekt der Ortsumfahrung der Bundesstraße 19 in Bad Mergentheim und wann ist mit deren Fertigstellung zu rechnen?
2. Welcher Zeit- und Kostenplan liegt dem Projekt zugrunde und liegt es im Rahmen dieser Planungen bzw. wenn nicht, welche Ursachen sind für die Abweichungen verantwortlich?
3. Wie ist der aktuelle Planungsstand für die Ortsumfahrung der Bundesstraße 290 in Lauda-Königshofen (Ortsteil Königshofen) und welche Ausführung der Umfahrung wird derzeit favorisiert? Welchen Zeit- und Kostenplan im Zuge der Maßnahme strebt sie an?
4. Wann ist mit dem Beginn des sechsspurigen Ausbaus der Bundesautobahn 3 bei Wertheim zu rechnen und welche weiteren Schritte für das Projekt sind derzeit geplant?

19. 12. 2013

Dr. Reinhart CDU

Antwort

Mit Schreiben vom 28. Januar 2014 Nr.24-3941.0-MTK/50 beantwortet das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

- 1. Wie ist der aktuelle Sachstand im Projekt der Ortsumfahrung der Bundesstraße 19 in Bad Mergentheim und wann ist mit deren Fertigstellung zu rechnen?*
- 2. Welcher Zeit- und Kostenplan liegt dem Projekt zugrunde und liegt es im Rahmen dieser Planungen bzw. wenn nicht, welche Ursachen sind für die Abweichungen verantwortlich?*

Zu 1. und 2.:

Im Zuge der Realisierung der Ortsumgehung Bad Mergentheim sind derzeit zwei Brückenbauwerke in Bau. Anschließend werden der Erd- und Straßenbau fortgeführt. Der Bauzeitenplan sieht eine Fertigstellung des Projektes bis Frühjahr 2015 vor; aus jetziger Sicht kann dieser Termin eingehalten werden. Das Vorhaben ist mit rund 12,5 Mio. Euro veranschlagt.

- 3. Wie ist der aktuelle Planungsstand für die Ortsumfahrung der Bundesstraße 290 in Lauda-Königshofen (Ortsteil Königshofen) und welche Ausführung der Umfahrung wird derzeit favorisiert? Welchen Zeit- und Kostenplan im Zuge der Maßnahme strebt sie an?*

Den weiteren Planungen einer Umgehung von Königshofen werden die Ostvarianten zugrunde gelegt. Die Ostvarianten wurden entsprechend zur Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans angemeldet. Die Einstufung in den Bedarfsplan wird durch den Bund vorgenommen und bleibt abzuwarten. Nächster Planungsschritt ist die Entwurfsplanung.

- 4. Wann ist mit dem Beginn des sechsspurigen Ausbaus der Bundesautobahn 3 bei Wertheim zu rechnen und welche weiteren Schritte für das Projekt sind derzeit geplant?*

Die Vorbereitungen für den sechsstreifigen Ausbau der A 3 sind zusammen mit der bayerischen Straßenbauverwaltung soweit abgeschlossen, dass mit dem Bau des Abschnitts in Baden-Württemberg begonnen werden kann, sobald die erforderlichen Finanzmittel von Seiten des Bundes zur Verfügung gestellt werden.

Hermann

Minister für Verkehr
und Infrastruktur